

项目支出绩效评价报告

公共资源交易平台交易服务保障项目支出 绩效评价报告



目 录

摘要

正文

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

- 附：1.公共资源平台交易服务保障项目绩效评价指标体系
- 2.公共资源平台交易服务保障项目绩效目标完成清单
- 3.公共资源平台交易服务保障项目绩效评价问题清单
- 4.公共资源平台交易服务保障项目绩效评价评分情况表

摘 要

公共资源平台交易服务保障项目财政预算资金 194.87 万元，旨在为电子招投标活动提供所需网络和运维服务，支付三网分离项目、不见面开标项目尾款，保障全市电子招投标项目顺利开展，进一步减轻投标人负担，积极营造良好营商环境，提升市场主体对招投标工作的满意度。该项目预算执行率 91.78%，执行情况较好，项目已按计划实施，信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑，提高了工作效率，推动了“互联网+”的发展，部门绩效评价得分 99.2 分。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

因我市目前的交易系统功能较多，涵盖了服务和交易电子系统，包含服务与交易功能，按照相关文件规定，市公共资源交易中心未来将负责公共服务平台的具体建设和运维，交易系统将交由市场主体建设运营，电子交易系统实现市场化竞争，市场主体将参与平台服务供给，故需在我市现有的交易系统进行二次开发，将原有的交易系统改造成独立的公共服务平台和交易平台，增加相应的服务平台功能。

公共服务平台在实现数据的汇聚以及数据的共享同时，还应包含现有交易系统的部分业务，并对系统底层架构升级和扩容，提升原系统稳定性、安全性。改造内容包括：公共服务门户、主体注册管理系统建设、CA互认系统、场地管理服务和专家抽取服务、数据质量考核系统。此次开发改造，在满足文件要求的同时，还需与市公共资源监管网、市政府信息公开网、省政府采购网、省招标投标信息网、市信息办平台、公管办系统、省财政平台、省专家库、省公共服务平台对接，实现互联互通，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源管理服务体系。

公共资源平台交易服务保障项目年初预算 194.87 万元，实际支出 178.85 万元，支出率 91.78%。

（二）项目绩效目标。

为电子招标投标活动提供所需网络和运维服务，保障全市电子招标投标项目顺利开展，进一步减轻投标人负担，积极营造良好营商环境，提升市场主体对招标投标工作的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价是针对财政资金建设项目进行的评价，客观公正地揭示了财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，强化预算支出的责任和效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

我局预算绩效评价坚持的基本原则，一是科学规范原则，绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；二是公开公正原则，评价结果客观公正，并接受社会公开监督；三是绩效相关原则，支出与其产出之间有紧密相关关系。我局采用成本-效益法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据《关于推进 2022 年预算绩效管理提质增效工作的通知》（亳财预〔2022〕47 号）要求，我局高度重视，组织开展公共资源平台交易服务保障项目绩效评价工作，对项目实施情况进行了客观评价，后根据绩效评价结果形成了项目支出绩效

评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标对公共资源平台交易服务保障项目进行评价，指标得分 99.2 分。从整体情况来看，我局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2.绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容相关。

（二）项目过程情况

1.预算执行率

项目预算资金按照计划执行， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% = 91.78\%$

（三）项目产出情况

1.实际完成

该项目截止 2021 年 12 月已提供电子招投标活动提供所需网络和运维服务，已支付三网分离、不见面开标尾款，保障了全市电子招投标项目顺利开展。

2.质量达标

不见面开标运行无误、三网分离项目与运维服务均符合合同要求。

3.完成及时性

该项目按计划于年底前及时完成。

（四）项目效益情况

1.实施效益

信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑，推动了“互联网+”的发展。

2.满意度

交易各方的满意度达到 90%以上。

五、主要经验及做法

我局对公共资源平台交易服务保障项目科学地编制了绩效目标，为以后部门预算执行和项目绩效评价提供了基本依据。确保了项目实施进程、资金运行及绩效目标的有效实现。预算执行结束后，我局及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

希望进一步加强对单位领导和财务人员就相关绩效知识的培训学习及宣传，使单位负责人、财务人员和全体干部职工真正确立绩效目标意识，不断提高目标绩效的政治素质、业务能力和职业道德水平，形成良好的绩效目标考评工作氛围。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1.公共资源平台交易服务保障项目绩效评价指标体系
2.公共资源平台交易服务保障项目绩效目标完成清单
3.公共资源平台交易服务保障项目绩效评价问题清单
4.公共资源平台交易服务保障项目绩效评价评分情况表

附表 1

公共资源交易平台交易服务保障项目支出绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规 ②项目立项是否符合行业发展规划 ③项目立项是否与部门职责范围相 ④项目是否属于公共财政支持范围 出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是 ③项目预期产出效益和效果是否符 ④是否与预算确定的项目投资额或
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际 实际支出资金：一定时期（本年度 金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或下一年度）内提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的计划期内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或下一年度）内符合质量标准的产品或服务数量。既定质量标准时依据计划标准、行业标准或历史标准。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成项目产出任务的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划规定的时间。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益等。 可根据项目实际情况有选择地设置。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目或服务而受到影响的群体或个人。一般采用问卷调查的方式。

附表 2

公共资源平台交易服务保障项目绩效目标完

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况
(一)	总体目标任务： 预计为电子招投标活动提供所需网络和运维服务，支付三网分离、不见面开标尾款，保障全市电子招投标项目顺利开展，进一步减轻投标人负担，积极营造良好营商环境，提升市场主体对招投标工作的满意度。	总体目标完成情况： 已完成
1	支付三网分离合同尾款	已完成
2	支付不见面开标合同尾款	已完成
3	为电子招投标活动提供所需网络和运维服务	已完成
(二)	年度绩效目标： 预计为电子招投标活动提供所需网络和运维服务，支付三网分离、不见面开标尾款，保障全市电子招投标项目顺利开展，进一步减轻投标人负担，积极营造良好营商环境，提升市场主体对招投标工作的满意度。	年度绩效目标完成情况： 已完成
1	支付三网分离合同尾款	已完成
2	支付不见面开标合同尾款	已完成
3	为电子招投标活动提供所需网络和运维服务	已完成

附表 3

公共资源平台交易服务保障项目绩效评价问

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	无	无
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	无	无
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	无	无
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、 产出成本等）	1	无	无
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	无	无
其他问题	1	无	无

附表 4

公共资源平台交易服务保障项目绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况
1	决策	项目立项	立项依据充分性	10	项目立项合规、依据充分
2	决策	绩效目标	绩效目标合理性	10	设有绩效目标，且与实际工作内容具有相关性
3	过程	资金管理	预算执行率	10	预算执行率 91.78%
4	产出	产出数量	实际完成率	10	已按计划完成
5	产出	产出质量	质量达标率	10	项目质量达标
6	产出	产出时效	完成及时性	10	已于 2021 年 12 月前完成
7	效益	项目效益	实施效益	20	信息化系统建设为大数据分析提供长期支撑
8	效益	项目效益	满意度	20	交易各方主体较为满意
合计					